



УТВЕРЖДАЮ
директор МАОУ СОШ №17
им. Эдуарда Есяяна
Е.В.Батищева

ПЛАН-ГРАФИК
реализации мероприятий по проведению
ремонтных работ в кабинетах информатики, ОБЖ, технологии, медиозоне по
реализации создания Центра образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста»
в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной школе №17им. Эдуарда Есяяна
муниципального образования город-курорт Геленджик в 2019 году

№ п/п	Мероприятия	Срок исполнения (устанавливаете самостоятельно)	Ответственный
1	Составление сметы по ремонту кабинетов	до 30.05.19	В.Г.Козлов
2	Подача заявки на проведение процедур по определению подрядной организации	До 05.06.19	В.Г.Козлов
3	Заключение договоров на проведение технического надзора	До 05.06.19	В.Г.Козлов
4	Составление календарного графика производства работ	До 05.06.19	В.Г.Козлов
5	Проведение ремонта в кабинетах		
5.1	Замена электропроводки	До 05.07.19	В.Г.Козлов
5.2	Выравнивание стен	До 10.07.19	В.Г.Козлов
5.3	Выравнивание полов	До 15.07.19	В.Г.Козлов
5.4	Окраска помещения	До 17.07.19	В.Г.Козлов
5.5	Укладка полового покрытия	До 20.07.19	В.Г.Козлов
5.6	Приемка ремонтных работ	До 30.07.19	В.Г.Козлов
5.7	Установка оборудования	До 01.09.19	В.Г.Козлов
6	Приемка центра	20.09.19	В.Г.Козлов
7	Оплата проведенного капитального ремонта	До 30.09.19г.	В.Г.Козлов
8	Подготовка и направление отчета о завершении капитального ремонта в управление образования		В.Г.Козлов